

后端/AI 双周周报 冯俊财

一、本阶段目标

收口聊天、练习、学情等核心链路的接口契约与课程访问边界。

推进 Agent Builder 从前端原型走向可保存、可发布、可映射的课程 Agent 配置链路。

完善运行时配置映射，并完成项目部署。

二、本阶段完成内容

- 1. 聊天与嵌入链路收口
- 2. Agent Builder 保存、校验
- 3. 练习与学情闭环联调
- 4. 权限与通用逻辑收敛
- 5. 练习链路鉴权问题修复
- 6. 服务器部署与联调
- 6. 文档与阶段归档整理

三、与 WBS 的对应关系

对应 WBS	对应说明	本阶段工作
6.1	Widget 嵌入	聊天接口契约统一、Widget 嵌入链路收口
6.3	Agent 构建器	Agent Builder 保存、校验
4.9	练习生成与作答反馈	练习生成与学情预警闭环
4.12	后端异常处理	统一权限与归一化工具
4.8	学情分析与预警	exercises/pool 与 attempt 权限修复
4.7	作业提交与异步批改	课程 Agent 配置接入运行时
3.4	启动脚本与部署准备	系统部署、环境适配与联调验证

四、工时统计

WBS	工作项	工时
6.1	聊天契约与 Widget 嵌入链路收口	3h
6.3	Agent Builder 持久化、校验	4h
4.9	练习与学情闭环联调	4h
4.12	权限与归一化工具收敛	3h
4.8	exercises/pool 与 attempt 权限修复	3h
4.7	课程 Agent 配置接入运行时	3h
3.4	系统部署、环境适配与联调验证	3h
8.1	文档整理、WBS 对账与阶段归档	2h
	合计	25h

五、阶段性结果

聊天、练习、学情、Widget 等主链路的接口契约和关键权限边界明确收口完善。

Agent Builder 推进到可保存、可发布、可映射的课程 Agent 配置链路。

关键测试已补齐到契约和主流程闭环层面，为后续联调和答辩演示提供了更稳定的基础。

六、剩余问题与风险

Agent Builder 是配置映射器，后续汇报时需要控制表述边界。

平台适配是模拟接入，非真实第三方平台联调。

后端双周周报 路清怡

一、本阶段目标

收口学情、练习、聊天等后端接口的课程访问控制，避免跨课程越权访问。

将课程已发布 Agent 能力接入业务接口，保证 analytics / exercise 能力按 workflow 发布状态生效。

补强 Agent、课程、平台相关接口契约与测试覆盖，并在最后阶段完成周报与材料归档。

二、本阶段完成内容

- 1. 统一权限校验并收口课程访问控制
- 2. 将课程已发布 Agent 能力接入学情与练习接口
- 3. 完善智能体、课程与平台接口契约
- 4. 补充权限与边界场景测试
- 5. 完成最后阶段周报整理与 WBS 对账

三、与 WBS 的对应关系

本阶段工作	对应 WBS	对应说明
学情接口权限收口、预警查询访问控制	4.8	学情分析与预警
练习生成能力门禁、知识点名称回显	4.9	练习生成与作答反馈
课程访问控制统一、聊天接口课程隔离校验	4.11	课程级知识隔离验证
冲突返回、课程存在性校验、平台回跳地址与配置补强	4.12	后端异常处理
Agent 能力推断、课程 Agent 约束与 Builder 契约稳定化	6.3	Agent 构建器
权限测试与契约回归验证	7.1	后端 API 测试
越权访问、未发布能力等边界场景覆盖	7.4	异常场景测试
周报整理、WBS 对账与阶段归档	8.1	工作日志与周报

四、工时统计（按 WBS）

WBS	工作项	工时
4.8	学情接口权限收口与能力门禁接入	3h
4.9	练习生成能力门禁与知识点名称映射	4h
4.11	课程访问控制统一与聊天链路课程隔离	4h
4.12	课程存在性校验、冲突返回与平台回跳配置补强	2h
6.3	Agent 课程唯一性约束与配置契约稳定化	2h
7.1	exercises / analytics 权限测试补充	2h
7.4	越权与未发布能力边界场景验证	1h
8.1	周报整理、WBS 对账与阶段归档	3h
	合计	21h

五、阶段结果

学情、练习、聊天等课程相关接口已补齐统一权限校验，跨课程越权风险明显下降。

课程是否已发布 analytics / exercise 能力，已能直接约束后端接口可用性。

Agent、课程、平台相关接口契约进一步稳定，前后端联调的配置一致性更好。

新增权限测试已覆盖主要拒绝路径，为最终验收提供了更可靠的回归保护。

已完成双周工作内容与 WBS 的整理归档，形成了可直接用于组内汇总的书面材料。

六、风险与遗留问题

各种相关测试仍可以继续补充。

平台接口目前仍以模拟接入为主，能够支撑演示与联调。

一、 WBS 任务工时拆分

WBS	任务	关联 RBS	工作	工时
5.3	聊天问答与历史记录	R3 / R31 / R311 / R313	Chat 页根据已发布 Agent 能力切换流式入口	3
5.5	作业 / 学情 / 练习页面接入	R4 / R5 / R41 / R42 / R51 / R52 / R521	拉 getCourseAgentCapability, 对批改 / 学情 / 练习三主功能做能力门禁 + 提示	8
5.6	前端错误提示与异常交互优化	R72 / R722 / R723 / R7231	“未启用能力”提示文案; Widget URL 取 window.location.origin 避免第三方平台指向本地	2
5.1	登录与布局	R72 / R722	App.tsx 全部页面改 React.lazy + Suspense 懒加载; 接入 flat ESLint + tsc (commit bebcca8)	3
6.1	Widget 嵌入	R6 / R61 / R612	Widget 模板调整, 适配跨平台部署	1
6.3	Agent 构建器	R6 / R62 / R621 / R6211	Builder 后端契约打通 + 模板应用 + 节点校验 + provider 推断; 删除 condition_node 收紧枚举	4
合计				21

二、 RBS 对照

WBS	RBS 父	RBS 子节点
5.3	R3 教学互动与问答	R31 智能问答 / R311 多轮对话 / R313 聊天记录持久化
5.5	R4 作业批改与批注 / R5 学习分析与练习支持	R41 作业批改 / R42 批注反馈 / R51 学习分析 / R52 个性化练习生成 / R521 面向薄弱点的练习支持
5.6	R72 安全与架构	R722 可复用的模块化架构 / R723 异常处理与用户反馈 / R7231 上传失败、worker 失败、LLM 失败、无资料、无 Agent 明确提示
5.1	R72 安全与架构	R722 可复用的模块化架构
6.1	R6 平台嵌入与管理	R61 平台适配 / R612 Widget 嵌入
6.3	R6 平台嵌入与管理	R62 Agent 可视化构建器 / R621 课程 Agent 可视化配置 / R6211 拖拽式 Agent 定制

三、 工时分布

WBS	任务	工时 (人时)
5.3	聊天问答与历史记录	3
5.5	作业 / 学情 / 练习页面接入	8
5.6	前端错误提示与异常交互优化	2
5.1	登录与布局	3
6.1	Widget 嵌入	1
6.3	Agent 构建器	4
合计		21

四、阶段结果

根据测试结果, 调整前端页面, 收紧部分接口、权限。
轻微调整架构, 减小部分构建包的大小。

五、风险分析

1. 首屏性能风险还在, 进入对应页面时仍可能加载慢。
2. 因为现在用了懒加载, 某些页面切换时会出现短暂空白。
3. 打包拆分策略还比较粗。

测试及数据相关阶段工作报告 纪鹏

一、工作目标

本阶段主要目标是完善后端测试体系与接口契约验证工作。提升智能体平台交互等关键业务链路上的稳定性与一致性；同步维护本地验证脚本，提高部署及演示前的快速自检能力；完善验收基线测试与相关材料，为系统部署、性能测试及项目验收提供支撑。

对应 WBS：

- 7.1 后端 API 测试
- 7.3 端到端场景测试
 - 7.4 异常场景测试
 - 7.5 性能与并发测试
- 8.1 工作日志与周报
- 8.3 文档和架构图 / 数据流图 / 活动图

二、已完成工作

- (1) 本地验证脚本整理，完善测试脚本统一入口，便于测试。
- (2) 后端接口契约测试补充。完善智能体平台接口契约测试，补充关键链路测试用例。新增测试，覆盖多种异常场景，进一步验证系统权限控制与业务规则的正确性。
- (3) 流式问答与验收测试同步。调整流式问答相关测试用例，保证测试结果与当前实现保持一致。
- (4) 测试记录与性能测试规划。汇总测试执行情况、问题定位过程及解决记录，进行部署后性能压力测试等等。
- (5) 项目架构图绘制与文档完善。

三、工时统计

WBS	Wbs 内容	工作内容	工时 (h)
7.1	后端 API 测试	后端 API 契约测试补充与维护	8
7.3	端到端场景测试	验收基线测试与端到端流程验证	5
7.4	异常场景测试	权限控制及异常场景测试	2
7.5	性能与并发测试	并发压力测试	2
8.1	工作日志与周报	工作日志、周报及测试记录整理	3
8.3	文档和架构图 / 数据流图 / 活动图	项目架构图绘制与文档整理	2
		合计	22