

本阶段围绕 M3 里程碑推进, 目标是完成 Project Charter 中定义的完整教学闭环: 学生提交作业 → AI 自动批改与批注 → 学情分析 → 生成或匹配练习。

项目已基本完成 M3 主链路。系统已经支持学生提交文本或附件作业, 后端通过 Celery 异步调用 LLM 进行批改, 生成结构化评分、评语、批注和知识点得分, 并将结果写入数据库。前端完成了作业提交、批改结果展示、批注列表、学情分析和练习中心等核心页面的真实接口接入, 能够支撑 M3 演示流程。

本阶段团队累计投入约 69 小时, 原计划约 70 小时, 整体工时偏差为 -1 小时, 进度基本符合 M3 计划。整体工时约为 200h (总计划 400h) 项目进度约为 60%,

本次周报涉及到的 WBS/RBS 任务项工时统计:

WBS	任务/工作包	预计工时/h	先前完成工时/h	本次工时/h	总工时/h	百分比	状态
4.3	AgentBase / LLM Provider	14	10	4	14	100%	基本完成
4.6	Chat session 持久化	8	3	2	5	63%	基本完成
4.7	作业提交与异步批改	14	1	18	19	136%	基本完成
4.8	学情分析与预警	10	0.5	4	4	40%	已经接入主链路
4.9	练习生成与作答反馈	10	0.5	2	2.5	25%	可以演示
4.12	后端异常处理	4	1	2	3	75%	持续优化
5.2	课程管理与资料上传	16	7	5	12	75%	基本完成
5.3	聊天问答与历史记录	14	6	4	4	29%	基本完成
5.5	作业 / 学情 / 练习页面接入	32	2	6	8	25%	已经完成核心流程
5.6	前端错误提示与异常交互优化	14	2	3	5	36%	持续优化
7.1	后端 API 测试	10	2	4.5	6.5	65%	部分完成
7.2	问答准确率与批量题集评测	10	6	4	10	100%	持续补充
7.3	端到端场景测试	10	1	1	2	20%	仍需加强
8.1	工作日志与周报	4	2	1.5	3.5	88%	基本完成
8.2	PPT 与演示材料	6	2	8	10	167%	持续补充

风险与管理措施:

风险	影响	当前状态	应对措施
LLM 输出格式不稳定	影响批改结果落库和前端展示	已缓解	增加结构化标准化和 fallback 输出
练习题数据不足	影响练习中心演示效果	已部分缓解	补充中文选择题和课程题库
学情分析数据依赖批改与练习记录	空数据时页面展示不足	已缓解	补充测试提交、练习记录和前端空状态
前后端字段不一致	影响页面真实展示	已多次修复	继续维护 API 字段契约
正式准确率尚未统计	影响质量指标证明	未完成	下一阶段使用标注样例集进行准确率评估
端到端测试不足	影响最终验收稳定性	需加强	下一阶段由测试负责人整理 E2E 测试报告