

后端阶段工作报告 冯俊财

一、工作目标

完成 M3 增强，与 M4 中我负责部分的实现、联调支撑与材料整理。

二、本周完成内容

1. 完善基于学情与知识点的 M3 个性化练习生成逻辑。
2. 作业 / 学情 / 练习页面接入 配合推进
3. RAG 检索与 QAAgent、Chat session 增强
4. 课程级知识隔离验证 与 后端异常处理 收口
5. 学生课程资料下载、前端错误提示与异常交互优化 配合收口

三、与 WBS 的对应关系

WBS	对应工作内容	工时
4.5	RAG 检索与 QAAgent 链路增强，支持流式问答与 Prompt 结构补强	4h
4.6	Chat session 持久化相关接口增强与课程级 session 校验	2h
4.9	基于学情的个性化练习生成、作答反馈链路实现	6h
4.11	课程级知识隔离验证相关代码补强	2h
4.12	后端异常处理收口、资源处理口径统一	2h
5.4	学生课程资料下载接口与前后端联调支撑	1h
5.5	练习页面接入所需后端能力与接口配合	2h
5.6	统一错误返回与前端异常提示配合收口	1h
7.1	后端 API 测试补充：练习生成、流式问答、Prompt / payload 相关测试	2h
7.3	M3 端到端场景测试记录、截图与验收材料整理	2h
8.1	工作日志、阶段说明与周报整理	1h
合计		25h

四、风险与遗留问题

虽然已完成代码级衔接，但仍需在完整 PostgreSQL / Redis / MinIO / Worker 环境中持续复验稳定性。前后端接口但仍需在真实联调场景中继续验证。

异常场景测试、性能与并发测试 还需要在更完整环境下继续推进，当前阶段以功能链路与接口稳定性验证为主。

五、下周计划

继续配合前端与集成同学联调。

根据联调情况继续收口 4.12 与 5.6 相关异常处理和错误提示问题。

准备服务器部署。

后端周报 路清怡

一、本周目标

按 M4-B 工作要求补齐平台适配后端接口，去除阻塞演示的 TODO 行为。
完成 Agent 实例与工作流的持久化接口，支撑前端 Builder 保存、查询、更新与发布。
对齐前后端接口契约与错误返回格式，为后续联调、演示和测试留出稳定接口面。

二、本周完成内容

- 1. 平台适配接口补齐与模拟响应稳定化
- 2. Agent 实例持久化接口补齐
- 3. Agent 工作流持久化与 Builder 契约对齐
- 4. 契约测试与配置兼容修复
- 5. 资源链路演示路径准备

三、与 WBS 的对应关系

WBS	对应工作内容	工时
4.11	资源链路代码级梳理与课程级接口衔接	2h
4.12	后端异常处：理平台接口参数校验、统一错误返回、权限控制与配置兼容修复	2h
6.3	Agent 实例创建、查询、更新、发布接口补齐；工作流持久化、Builder 接口对齐	6h
6.2	超星、钉钉平台 mock 接口稳定化；平台连接相关接口稳定化	4h
7.1	后端 API 测试：Agent / 平台契约测试补充与回归验证	2h
7.3	端到端场景测试：演示路径与联调流程确认	0.5h
7.4	异常场景排查	0.5h
8.1	周报整理	1h
	合计	18h

四、风险与遗留问题

资源上传 -> 解析 -> embedding -> 检索链路本周仅完成代码级梳理，尚未在完整 PostgreSQL / Redis / MinIO / Worker 环境下做端到端复验。

五、下周计划

在完整依赖环境下复验资源上传、异步解析、embedding、RAG 检索链路，确认课程级资料检索仍可用。
配合前端推进 Agent Builder 的真实保存、查询、发布联调，闭合 Builder 到后端的交互链路。
补充平台接口调用示例、请求样例与联调留档，支持测试和最终演示材料整理。

前端阶段工作报告 张诗蔻

一、工作目标

完成前端核心页面的真实接口接入与联调，包括流式问答、Widget 组件与 Agent Builder，对应 WBS-5.3、WBS-5.6、WBS-6.1、WBS-6.3，支撑 R3（教学互动与问答）、R6（平台嵌入与管理）、R723（异常处理与用户反馈）。

二、已完成工作

WBS	工作内容	工时
5.3	主聊天页 Chat 升级流式（Zustand 会话持久化、闭包修复、超时控制）	6.50 h
5.6	fetchSSE 超时机制（AbortController + 10s）、统一错误提示、401 自动登出	3.50 h
6.1	Widget 流式问答接入（真实后端接口、agent 动态加载、markdown 渲染）	2.75 h
6.3	Agent Builder 接口对接核查（createInstance / createWorkflow）	2.25 h
—	调试与验证（白屏修复、悬挂排查、跨课程会话合并）	2.50 h
8.1	周报整理	1h
合计		18.50 h

三、下周计划

配合后端联调、调整。

综合 D 周报 纪鹏

一、工作目标

本阶段主要负责 M4 全功能集成的测试验证、平台适配、文档整理以及 Agent Builder 对接工作。对应 M4 里程碑的"平台嵌入与 Agent 可视化构建器完成"目标。

二、已完成工作

- 1. 平台适配接口实现与验证
- 2. Agent Builder 功能完善
- 3. 端到端测试执行
- 4. 测试文档整理
- 5. 环境搭建与数据准备

三、遗留问题

问题	影响	后续处理
LLM API 偶发空响应	流式问答偶发中断	M5 增加重试机制
前端 Widget 浏览器测试	完整 E2E 验证	前端 C 启动后验证
BUG-001 注册功能	无法创建新用户	后端 A 排查
部分 UI 问题	用户体验	M5 阶段处理

四、工时统计

累计工时：约 18 小时

WBS	工作内容	工时
6.1	iframe Widget 构建	1h
6.2	超星、钉钉嵌入规格准备	4h
6.3	Agent Builder 页面开发	3h
7.1	后端 API 测试	4h
7.2	接口验证与端到端测试	4h
8.1	交付文档与测试报告整理	2h
总计		18h

五、下阶段工作

- 1. 持续追踪 BUG-001 注册功能修复
- 2. 配合前端完成 Widget 和 Builder 浏览器端 E2E 测试
- 3. 准备 M5 交付阶段文档
- 4. 补充数据库备份与演示材料